
 

Estimer et chiffrer le coût d'une opération 

JOUR 1 – CONSTRUCTION NEUVE 
 
9h-17h30 
Serge AZA, Economiste de la construction 
 

• Rappel des paramètres pouvant influencer 
une estimation 

• Mise en place d’une méthode d’estimation 
adaptée au projet 

• Phase ESQ : Comment estimer le coût de 
manière optimale 

• Phase APS et APD : Proposer le coût le plus 
adapté 

• Phase PRO : Méthode de contrôle de coûts 
sur la durée du projet 

• Etudes de cas 
 

JOUR 2 – REHABILITATION 
 
9h-17h30 
Serge AZA, Economiste de la construction 
 

• Mise en place d’une méthode d’estimation  

• Notions sur la détermination du coût global 

• Contrôle permanent du coût des travaux  

• Constitution d’une base de chiffrage  

• Elaboration d’un calendrier prévisionnel 

• Elaboration d’un échéancier prévisionnel 

• Etudes de cas 
 

 

CONDUITE D'OPERATIONS  
Aspects économiques  

 

Parcours premium : Estimer et chiffrer le coût d'une opération en  
prenant en compte le coût global 
 

Code stage : PC-ESTI  

Intégrer le coût global dans un projet de construction 

JOUR 3 Matin 
 
9h-17h30 
Jean-Yves COLAS, AMO, Directeur de la SARL STUDINNOV 
 

• Définition du coût global  

• Composition et mécanismes  

• Norme et certification  

• Exercice de compréhension et prise en compte 
 

 

 PUBLIC 
Maîtrise d’Ouvrages publique 
ou privée, Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrages, Maitres d’œuvre, 
Bureau d’études, Architectes, 
Economiste, Exploitants : 
Facilities managers  
Responsables de maintenance 
Responsables HSE - Directeurs 
techniques - Directeurs 
immobilier 
 

 PRÉREQUIS   
Avoir des notions sur la 
programmation d’un projet de 
construction et connaître les 
installations objet des contrats 
de chauffage, ventilation, 
climatisation ou avoir suivi le 
stage « Panorama de la 
thermique des bâtiments : 
équipements, enveloppe » 
(ENR17) 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologiques 

• Témoignages 

• Études de cas 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 

 DOCUMENTATION 
Support de formation au format 
numérique 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Consulter les dates de sessions 
2024 en cliquant ici 
 

Durée : 4 jours - 28 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 2 990 €  

Net de taxes, déjeuner offert 
 

 VOTRE CONTACT  

 
  01 61 44 14 02 
 

Notre service client vous répond du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
 

 cstb-formations@cstb.fr 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

EN SAVOIR PLUS : Cette formation est composée des stages EST1 et ENV38 

 

Les importantes variations entre les estimations préalables à l’appel d’offres et le prix réel des soumissions visant les projets 
de construction ont des répercussions considérables sur la viabilité d’un projet. Accompagner les professionnels du secteur 
sur le chiffrage d’une opération grâce à des outils méthodologiques contribuera à éviter voire anticiper des écarts financiers. 
L’identification et l’évaluation des coûts d’une opération immobilière sur le cycle de vie, selon les différents scénarii, est un 
élément fondamental de la comparaison entre différentes solutions de conception et de construction. Cette comparaison 
objective nécessite un recensement et une prise en compte de l’ensemble des postes de dépense et de gain, alors que 
ceux-ci ne sont pas systématiquement évalués sur un projet.  
  
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Savoir évaluer et calculer les coûts d’un projet dans le neuf et dans la réhabilitation 

• Elaborer un outil de chiffrage 

• Contrôler et maîtriser les coûts 

• Connaître et de mesurer les enjeux et les limites des différentes approches en coût global 

• Acquérir une méthodologie de raisonnement en coût global, dans le cadre d’une démarche environnementale 

• Comprendre les budgets d’exploitation, de maintenance et de fonctionnement ainsi que leur impact sur le coût global 

• Mettre en place un plan pluriannuel de 5 à 20 ans, à travers une approche en coûts différés 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Serge AZA, Economiste de la construction 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

JOUR 3 Après-midi 
 

• Politiques de gestion  

• Le coût global élargi  
Exercice de mise en situation 

• Approche ingénierie de l’exploitation  
 

JOUR 4 Matin 
 
9h-17h30 
Jean-Yves COLAS, AMO, Directeur de la SARL STUDINNOV 
 

Approche ingénierie financière  
Outils  
Exercices : 

• Plan de financement 

• Etablissement du coût de production d’une 
installation photovoltaïque 

 
JOUR 4 Après-midi  

 

• Evaluation des approches  

• Exercice – Calcul de TRI et de SRI 

• Autres applications de la méthode 

• Retours d’expérience 

• QCM 

https://formations.cstb.fr/formations/?etp=478

